GUÍA DEL PROYECTO FINAL DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PRESENTACIÓN

Este módulo consiste en la elaboración de un Proyecto Final que permita aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

El enfoque del módulo es la aplicación de los conocimientos adquiridos en el Máster a un caso práctico, permitiendo que el alumno se «ponga en situación» de trabajar en un proyecto real o ficticio, obteniendo una experiencia concreta sobre las situaciones más comunes que acontecen en un proyecto.

Durante el Proyecto Final, el alumnado tendrá ocasión de trabajar en equipo, comunicar y defender ideas, así como tomar decisiones basadas en buenas prácticas reconocidas en la profesión del *project manager*.

La realización del Proyecto Final debe estar guiada por aspectos como:

- Una orientación clara a resultados («entregables»):
  - Entregables parciales (y sus revisiones correspondientes)
  - Entregables finales
- Una gestión eficiente de los recursos/costes (tiempo dedicado al Proyecto Final por el alumnado) y una gestión adecuada de los recursos humanos y su comunicación en caso de ser un Proyecto Final grupal (interacciones entre alumnos dentro de un mismo grupo: grado de cohesión e integración del equipo).

OBJETIVOS

El objetivo central del Proyecto Final es la consolidación y aplicación práctica de las competencias del *project manager*. Para orientar este desarrollo, los objetivos de aprendizaje se han estructurado en torno a cuatro pilares estratégicos que cubren el ciclo de vida del proyecto, garantizando una visión integral y profesionalizadora del desempeño directivo.

Área de competencia	Objetivos
Fundamentos y metodología	• Explorar conceptos clave de dirección de proyectos. • Entender la importancia de la planificación y organización. • Poner en práctica los fundamentos, técnicas y herramientas del Programa Máster. • Profundizar en la iniciación y planificación del proyecto.
Gestión de la triple restricción	• Dominar la definición de objetivos y metas del proyecto. • Manejar adecuadamente el alcance del proyecto. • Planificar eficientemente el cronograma y utilizar técnicas de gestión del tiempo. • Estimar y controlar costes, administrando el presupuesto dentro de los límites financieros.
Gestión operativa y calidad	• Perfeccionar la secuenciación de actividades y optimizar la asignación de recursos. • Priorizar y gestionar de manera eficaz los recursos disponibles. • Implementar procesos de control de calidad y monitorear la mejora continua. • Dominar las interacciones entre las áreas de conocimiento y grupos de procesos.
Gestión de riesgos y documentación	• Identificar, evaluar y establecer planes de respuesta a riesgos. • Crear documentación detallada y completa del proyecto.

VÍAS DE DESARROLLO

El Proyecto Final posibilita ubicar el proyecto en diferentes vías de desarrollo según el interés del alumnado:

- **Proyecto de desarrollo de nuevo producto (NPD Project):** Enfocado en la innovación y el ciclo de vida completo de un producto o servicio inédito. El alumno trabajará desde la conceptualización, diseño, prototipado y validación comercial.

  Ideal para perfiles orientados a I+D e innovación.

- **Proyecto de desarrollo, implantación o materialización de un servicio o producto:** Centrado en la ejecución y puesta en marcha de soluciones ya definidas. El foco está en la gestión operativa del despliegue, la logística y la entrega final al cliente.

  Ideal para perfiles orientados a gestión de operaciones y proyectos de ingeniería.

- **Proyecto estratégico:** Proyectos orientados a la transformación organizacional, entrada en nuevos mercados, fusiones o grandes cambios estructurales. El alumno deberá alinear la ejecución técnica con los objetivos de negocio de alto nivel.

  Ideal para perfiles de gestión general y consultoría.

- **Proyecto operativo:** Enfocado en la mejora continua, optimización de procesos internos, eficiencia de costes o modernización de sistemas existentes. El objetivo es maximizar la productividad y resolver ineficiencias organizativas.

  Ideal para perfiles orientados a procesos y mejora continua.

REQUISITOS FORMALES

El documento debe incluir al inicio los elementos de referencia necesarios para su correcta navegación y comprensión: un Índice General (que contenga todos los apartados y subapartados hasta tres niveles, su correspondiente paginación y la lista de anexos si los hubiera), los Índices de Figuras y Tablas, y un apartado de Abreviaturas que recoja los términos técnicos utilizados.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

  El Resumen Ejecutivo constituye la primera aproximación al Proyecto Final. Su finalidad es comunicar, de forma breve, clara y estructurada, los aspectos esenciales para facilitar una comprensión global del trabajo realizado, debe transmitir las ideas fundamentales del proyecto sin sustituir la lectura del documento completo.

  No se espera una descripción detallada de todos los apartados, sino una presentación capaz de explicar el proyecto abordado, los datos que han apoyado la toma de decisiones, la propuesta diseñada y el valor que puede aportar a la organización.

  El Resumen Ejecutivo deberá presentarse en formato vídeo, siguiendo las indicaciones generales establecidas para el Proyecto Final del Máster.

  La **duración** recomendada será de entre **cuatro y seis minutos.**

  Se recomienda utilizar un apoyo visual que facilite la comprensión de la presentación y mantener un discurso claro, estructurado y orientado a la toma de decisiones.

El vídeo deberá compartirse mediante un enlace de acceso alojado en un servicio de almacenamiento en la nube que permita su visualización por parte de cualquier persona, sin necesidad de solicitar permisos adicionales. El enlace deberá incluirse en este apartado del documento final del Proyecto Final, escribiendo de forma íntegra la dirección completa (URL), no como un hipervínculo asociado a un texto o una imagen.

- **CUERPO DEL Proyecto Final**

  La estructura recomendada del **cuerpo del Proyecto Final** que se propone es la que se reproduce a continuación:

  1. Resumen Ejecutivo: Enlace al vídeo de presentación ejecutiva del proyecto (4-6 min)
  2. Acta de Constitución
  3. Plan de Gestión del Proyecto
     - 3.1. Plan de Gestión del Alcance
     - 3.2. Plan de Gestión del Tiempo
     - 3.3. Plan de Gestión del Coste
     - 3.4. Plan de Gestión de la Calidad
     - 3.5. Plan de Gestión de los Recursos
     - 3.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones
     - 3.7. Plan de Gestión de los Riesgos
     - 3.8. Plan de Gestión de las Adquisiciones
     - 3.9. Plan de Gestión de los Interesados
     - 3.10. Procedimiento de Control Integrado de Cambios
     - 3.11. Procedimiento de Gestión de Lecciones Aprendidas
  4. Referencias

El/los estudiante/s deben producir los siguientes entregables:

- **<u>Documento de Iniciación</u>:** Acta de Constitución o *Project Charter*
- **<u>Documento de Planificación</u>:** (Project Management Plan o Plan de Dirección del Proyecto), dividido en 2 bloques:
  - Bloque I integrado por:
    1. Plan de Gestión del Alcance del Proyecto
    2. Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto
    3. Plan de Gestión del Coste del Proyecto
    4. Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

- Bloque II integrado por:

  1. Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto
  2. Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
  3. Plan de Gestión de los Riesgos del Proyecto
  4. Plan de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
  5. Plan de Involucración de los Interesados del Proyecto
  6. Procedimiento de Gestión de Cambios
  7. Procedimiento de Gestión de Lecciones Aprendidas

- **Documento final completo**

  Se trata del compendio íntegro de todo el trabajo producido y que recoge la última versión de todos los documentos, y añadiendo al principio el ÍNDICE GENERAL, ÍNDICES DE FIGURAS y TABLAS, ABREVIATURAS y RESUMEN EJECUTIVO, y al final las CONCLUSIONES y las REFERENCIAS.

GUION DE CONTENIDOS

ENTREGA FICHA: ACTA DE CONSTITUCIÓN

El «Acta de Constitución del Proyecto» (en inglés, «*Project Charter*») es un documento esencial en la gestión de proyectos según el Project Management Institute (PMI) y su guía PMBOK. Este documento otorga la autorización formal para que un proyecto se inicie, y provee al equipo de gestión del proyecto con la autoridad para aplicar los recursos organizacionales al proyecto.

El Acta de Constitución del Proyecto contendrá los siguientes elementos:

- Propósito y justificación del proyecto.
- Descripción de alto nivel del proyecto.
- Requisitos de alto nivel.
- Entregables de alto nivel del proyecto.
- Descripción de *stakeholders*:
  - Patrocinador
  - Cliente

  - Director del proyecto
  - Otros *stakeholders* clave

- Objetivos medibles del proyecto: Esto podría incluir criterios específicos relacionados con el alcance, plazos, costes y calidad.
- Presupuesto de alto nivel: Una estimación inicial del presupuesto del proyecto.
- Hitos del proyecto: Fechas clave o entregas importantes.
- Restricciones y supuestos:
  - Restricciones: Factores que limitan las opciones del equipo.
  - Supuestos: Cosas que se dan por sentado para la planificación del proyecto.
- Riesgos de alto nivel: Identificación de posibles riesgos iniciales y su impacto potencial.

Se espera que en torno al Acta de Constitución del Proyecto el alumno asimile de forma adecuada la dinámica de los procesos involucrados en el «Grupo de Procesos de Iniciación».

El proyecto deberá ser rico y complejo, tendrá un mínimo de 12 meses de duración y supondrá un coste mínimo de 500.000 euros. Será susceptible de crear un plan de proyecto predictivo.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Una vez realizada la presentación de la ficha, y aprobada, el/los alumno/s pasarán a desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto (Entregas 1 y 2).

El **Plan de Gestión del Proyecto** se construirá como la suma de **2 bloques**:

Entrega 1:

- Plan de Gestión del **Alcance** (Módulo 2)
- Plan de Gestión del **Tiempo** (Módulo 3)
- Plan de Gestión del **Coste** (Módulo 3)
- Plan de Gestión de la **Calidad** (Módulo 4)

Entrega 2:

- Plan de Gestión de los **Recursos** (Módulo 3)
- Plan de Gestión de las **Comunicaciones** (Módulo 2)

- Plan de Gestión de los **Riesgos** (Módulo 4)
- Plan de Gestión de las **Adquisiciones** (Módulo 4)
- Plan de Involucramiento de los **Interesados** (Módulo 2)
- Procedimiento de **Gestión de Cambios** (Módulo 3)
- Procedimiento de **Gestión de Lecciones Aprendidas** (Módulo 5)

DETALLE DE CONTENIDOS

ENTREGA 1

Plan de Gestión del Alcance. Indicando al menos:

- Enunciado del alcance del proyecto
- Entregables y sus criterios de aceptación
- Restricciones, exclusiones del trabajo y supuestos
- EDT codificada y en diagrama de árbol
- Diccionario de la EDT

Plan de Gestión del Tiempo. Indicando al menos:

- Modelo de programación: metodología, herramienta de planificación a utilizar y mantenimiento del modelo
- Unidades de medida
- Nivel de exactitud
- Umbrales de control
- Reglas para la medición del desempeño (EVM)
- Cronograma detallado: fases, entregables, paquetes de trabajo y actividades (al menos 2 actividades por cada paquete de trabajo)
- Análisis de ruta crítica del proyecto
- Estimaciones de esfuerzo y recursos justificada
- Plantillas de Informes (de avance, estado y pronóstico) y frecuencia de elaboración.

Plan de Gestión del Coste: Indicando al menos:

- Unidades de medida
- Niveles de precisión y exactitud
- Umbrales de control
- Reglas para la medición del desempeño (EVM)
- Presupuesto del proyecto – Alineado a la EDT, con cuentas de control, e incluyendo las reservas de contingencia y gestión
- Plantillas de Informes (de avance, estado y pronóstico) y frecuencia de elaboración

Plan de Gestión de la Calidad. Indicando al menos:

- Prácticas y estándares de calidad a aplicar en el proyecto
- Agentes implicados en la gestión de la calidad y cuáles son sus tareas específicas
- Medidas de aseguramiento de la calidad
- Medidas de control de la calidad
- Herramientas y métricas de aseguramiento y control

ENTREGA 2

Plan de Gestión de los Recursos. Indicando al menos:

- Matriz de roles y responsabilidades (alineada a la EDT)
- Organigrama del proyecto
- Plan para la adquisición del personal

Plan de Gestión de las Comunicaciones. Indicando al menos:

- Requisitos de comunicación de los interesados
- Información que debe ser comunicada (incluyendo idioma, formato, contenido y nivel de detalle)
- Distribución de la información:
  - Plazo y frecuencia para emisión y respuestas
  - Responsables de emisión y divulgación
  - Métodos o tecnologías a utilizar

Plan de Gestión de los Riesgos. Indicando al menos:

- Categorías de riesgo
- Técnicas de identificación de riesgos
- Roles para la gestión de riesgos
- Registro de riesgos completo
  - Análisis cualitativo
  - Análisis cuantitativo y determinación de la reserva de contingencia
  - Estrategias de respuestas y acciones de respuesta
- Mecanismos para el seguimiento y control

Plan de Gestión de las Adquisiciones. Se deberá incluir como mínimo una contratación de un bien y un servicio, y los contenidos mínimos serán los siguientes:

- Establecer las decisiones de hacer o comprar.
- Los tipos de contratos a utilizar.
- Cómo plasmar en los contratos las estrategias de respuesta resultado del desarrollo del análisis de riesgos.
- Determinar los criterios de selección de proveedores, valoración de ofertas y validación de entregables a trasladar a pliegos de licitación y contratos.
- El desarrollo de los documentos de compras y adquisiciones incluyendo modelos o plantillas de referencia.

Plan de Gestión de los Interesados. Indicando al menos:

- Identificación de interesados del proyecto
- Análisis de los interesados: Matriz poder – interés o influencia – impacto
- Estrategias y acciones de involucramiento
- Requisitos de comunicación de los *stakeholders* (enlazado con Plan de Comunicación).

Procedimiento de Control Integrado de Cambios. Indicando al menos diagrama de flujo para la gestión de cambios, las acciones a realizar junto con sus responsables (comité de control de cambios), los nodos de decisión y los documentos a emitir en los diferentes escenarios.

Procedimiento de Gestión de Lecciones Aprendidas. Indicando al menos:

- Procedimiento a seguir para su recopilación a lo largo del proyecto
- Responsables de realizar la recopilación
- Formato de los documentos a utilizar en la recopilación

ENTREGA 3 Y FINAL

Documento Final Completo

Se trata del compendio íntegro de todo el trabajo producido y que recoge la última versión de todos los documentos. Cumple con todos los «Requisitos formales de carácter principal» (ÍNDICE GENERAL, ÍNDICES DE FIGURAS y TABLAS, ABREVIATURAS y RESUMEN EJECUTIVO (VÍDEO), y al final las CONCLUSIONES y las REFERENCIAS).